Протокол № ДК-111
Дисциплинарной комиссии
Ассоциации «БайкалРегионПроект»
г. Иркутск                                                         «17» апреля 2025 г.
На заседании присутствовали: 
Руководитель дисциплинарной комиссии – Заварухин Андрей Александрович, Главный инженер АО «Сибирский Проектный Институт», член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
Инспекторы дисциплинарной комиссии:

Свинарчук Алексей Леонидович – Генеральный директор ООО «Сибпроекттехстрой», член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
Грязнова Наталья Ивановна - Председатель Совета директоров АО «Бурятгражданпроект», член Правления Ассоциации «БайкалРегионПроект»;
Абрамов Игорь Анатольевич – технический директор Ассоциации «БайкалРегионПроект», заместитель руководителя дисциплинарной комиссии;
Шибанова Наталья Александровна – Исполнительный директор Ассоциации «БайкалРегионПроект».
Приглашенные: помощник Северобайкальского межрайонного природоохранного прокурора, юрист первого класса И.А. Костеев, главный инженер проекта ООО «Аркада» Парфенов М.Г.
Полномочия представителей проверены.
Присутствуют 5 из 5 членов Дисциплинарной комиссии   
– 100 %.        

Заседание является правомочным.
Секретарем заседания единогласно избрали Шибанову Н.А.
Заседание проходит очно, в том числе с использованием видеоконференцсвязи.

Повестка дня:
1. Открытие дисциплинарного производства в отношении ООО «Аркада» (ИНН 3811115512) в связи с обращением Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры о реализации проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой в городе Северобайкальск».
           СЛУШАЛИ: Исполнительного директора Шибанову Н.А. о внеплановой проверке ООО «Аркада» (ИНН 3811115512):

В адрес Ассоциации «БайкалРегионПроект» 08.04.2025г. поступило Обращение Северобайкальской межрайонной природоохранной прокуратуры, проинформировавшей об установлении фактов ненадлежащей проектно-сметной документации по объекту «Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой в городе Северобайкальск», вследствие которых выполнение строительно-монтажных работ на объекте осуществляется со значительным отступлением от графика и не позволяет завершить работы в установленный срок, что влечет неэффективное освоение бюджетных средств и причинение ущерба окружающей среде. 
Изучив представленные 11.04.2025г., 14.04.2025г. ООО «Аркада» материалы: 

1. Письменные пояснения руководства ООО «Аркада»;

2. Копии: муниципального контракта №Ф.2017.402415 от 21.09.2017 г., доп. соглашения №1 от 15.12.2027г, доп. соглашения №3 от 30.08.2028г., доп. соглашения №4 от 14.03.2021г.; технического задания.
3. Копию Мирового соглашения по делу №А 10-3637/2019;
4. Копию положительного заключения №03-1-1-3-045434-2022 от 11.07.2022г.;
5. Копию положительного заключения №03-1-1-2-063606-2022 от 05.09.2022г.;
6. Копию должностной инструкции главного инженера проекта;
7. Копию Акта № 00000003 от 07.09.2022г. на выполнение работ «Реконструкция очистных сооружений с биологической очисткой в г. Северобайкальск Республики Бурятия, (в том числе разработка рабочей и проектной документации)».
Заслушали пояснения М.Г. Парфенова, что замечания Заказчика к ПСД отрабатывались в разумно короткие сроки. В том числе отметившего наличие у проектно-сметной документации положительных заключений экологической, проектной и сметной экспертиз. 07.09.2022г. Заказчиком подписан Акт выполненных работ, в котором зафиксировано, что «Заказчик претензий по объему, качеству и срокам оказания услуг претензий не имеет. Услуги выполнены полностью и в срок». 
В ходе обсуждения поставленных проблемных вопросов заслушали А.А. Заварухина, А.Л. Свинарчука, Н.А. Шибанову, отметившую в т.ч., что саморегулируемая организация вправе проводить проверку в отношении члена СРО на предмет соблюдения им требований стандартов и правил саморегулируемой организации, условий членства в саморегулируемой организации. Учитывая, что саморегулируемая организация не является самостоятельным субъектом экспертной деятельности и не осуществляет деятельность по проектированию, а также тот факт, что предметом проверки со стороны СРО в отношении члена СРО является соблюдение им стандартов, правил и условий членства в СРО, привлечь ООО «Аркада» к дисциплинарной ответственности за недостатки ПСД, обнаруженные Заказчиком и отработанные или исправленные ООО «Аркада»  не представляется возможным.

Вместе с тем, в нарушение стандартов и правил саморегулируемой организации, ООО «Аркада», увеличив срок исполнения муниципального контракта №Ф.2017.402415. не поставила своевременно в известность Ассоциацию «БайкалРегионПроект» 
Постановили:

Проверка в отношении ООО «Аркада» (ИНН 3811115512) по доводам обращения (исх№07-53-2025/221-25-20000905 от 31.03.2025г) проведена в рамках полномочий Ассоциации «БайкалРегионПроект». 
Выявлено нарушение п.3.3 Положения о членстве Ассоциации «БайкалРегионПроект» (Члены СРО обязаны уведомлять СРО о  нарушении обязательств по заключенным договорам подряда на подготовку проектной документации, заключенным с использованием конкурентных способов заключения договоров, а также о судебных гражданско-правовых спорах по таким договорам в течение 7 (семи) дней со дня, когда члену СРО стало известно о нарушении обязательств и (или) о судебных гражданско-правовых спорах).

 
За совершение которого предусмотрена ответственность, возлагаемая решениями саморегулируемой организации. 
Вынести меру дисциплинарного воздействия – Предупреждение.
Голосовали: ЗА– 5, ПРОТИВ – 0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0

Руководитель дисциплинарной комиссии                                                                    /А.А. Заварухин/
 
Секретарь заседания                                                                                                     / Н.А. Шибанова/
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